

Leaderprojekt „Verbesserung der Laichsituation der Wiesentforelle“

Leistungsbeschreibung

für das Segment Monitoring/Controlling innerhalb des o. g. Projektes:

Das Ziel von Projektcontrolling ist es, den tatsächlichen Projektablauf hinsichtlich Kosten, Terminen und Ergebnissen so gut wie möglich in Übereinstimmung mit dem geplanten Projektablauf zu halten. Projektcontrolling setzt Projektplanung voraus, da ohne Projektplan keine Bezugsgrößen zum Vergleich mit den Ist-Daten existieren.

Projektcontrolling umfasst grundsätzlich die beiden Bereiche Überwachung und Steuerung. Allerdings sind die drei Begriffe „Controlling“, „Überwachung“ und „Steuerung“ häufig unscharf definiert und nicht eindeutig voneinander abzugrenzen.

Zum Projektcontrolling zählen in erster Linie:

- * Termine überwachen
- * Änderungen steuern
- * Information, Kommunikation, Berichtswesen und Dokumentation überwachen und steuern
- * Kick-off durchführen
- * Qualität überwachen
- * Zielerreichung überwachen und steuern

Das Projektcontrolling soll gewährleisten, dass die übergeordnete Projektmanagementebene folgende Führungsaufgaben ausüben kann:

- * Fortschritt überwachen
- * Erbrachte Leistungen mit dem Plan vergleichen
- * Pläne und Optionen hinsichtlich zukünftiger Situationen überprüfen
- * Probleme erkennen und Risiken identifizieren
- * Korrekturmaßnahmen einleiten
- * Weitere Arbeiten genehmigen

Darüber hinaus müssen für den Projektträger die Vergaben vorbereitet werden.

Projekt-Laufzeit: Oktober 2018 bis September 2022:

Projektjahr 1: Oktober 2018 – 30.09.2019

Projektjahr 2: 01.10.2019 – 30.09.2020

Projektjahr 3: 01.10. 2020 – 30.09.2021

Projektjahr 4: 01.10 2021 – 30.09.2022

KALKULATION DES ZEITAUFWANDS (in Tagen) für die gesamte Projektlaufzeit

Maßnahme	Projektjahr			
	I	II	III	IV
Erstellen und Abstimmen eines Projektplans, laufende Überprüfung und Fortführen des Projektplans, Schlussevaluation	3	3	3	4
<i>Koordination/Controlling der Untersuchungen, Beurteilungen und Bestandsanalysen:</i>				
THEMENSCHWERPUNKT 1: Systematische Untersuchungen zum Zustand der Gewässersohlen und zum Grad der Verschlammung der Kiessubstrate	2			2
THEMENSCHWERPUNKT 2: Ökomorphologische Untersuchungen und Beurteilungen	2			2
THEMENSCHWERPUNKT 3: Bestandsanalysen durch elektrische Befischungen	2			2
THEMENSCHWERPUNKT 4: Zustandsbewertung der Fließgewässer über die Organismengruppe Makrozoobenthos (Fischnährtiere)	4			4
Flexibler Zusatztag für Themenschwerpunkte	1			
Entschlammungs- und Renaturierungsmaßnahmen	3	2		
Projekttreffen (inkl. Vor-/Nachbereitung)		1	1	1
Besprechung mit dem Projektträger (inkl. Vor-/Nachbereitung)	1	1	1	1
Vorbereitung der Vergaben für den Projektträger	4			
Gesamtzahl Tage	50			

Die tatsächliche Vergütung erfolgt auf der Basis des tatsächlich geleisteten Arbeitsaufwandes.

Die Kostenkalkulation ist nach Tagessätzen, zusätzlich der fälligen Mehrwertsteuer, vorzunehmen.